Detailed report

(b) toggl

01/01/2021 - 12/31/2021 Total 251 h 59 min

Date 03/07	Description Buscando datos F01 SOS2021-02 - [Done]	Duration 0:28:51 19:03-19:31	User Alejandro Fernandez
03/07	#1 Creando nuevo container en gorm SOS2021-02	0:00:12 19:56-19:57	José Manuel González Domínguez
03/07	#1 Creando nuevo container en gorm SOS2021-02	0:47:43 19:57-20:44	José Manuel González Domínguez
03/07	Realizando backlog ajmr SOS2021-02	0:18:03 20:00-20:18	Antonio José Marín Rodríguez
03/07	#2 Realizando backlog ajmr SOS2021-02	0:00:35 20:19-20:19	Antonio José Marín Rodríguez
03/12	#4 ajmr añadiendo express al proyecto SOS2021-02	45:20:37 15:01-12:22	Antonio José Marín Rodríguez
03/13	#4 ajmr añadiendo express al proyecto (no project)	0:00:14 13:46-13:46	Antonio José Marín Rodríguez
03/13	#4 ajmr añadiendo express al proyecto SOS2021-02	0:56:27 13:46-14:42	Antonio José Marín Rodríguez
03/14	#5 añadiendo los nuevos modulos SOS2021-02	8:08:49 10:55-19:04	José Manuel González Domínguez
03/15	#4 ajmr añadiendo express al proyecto SOS2021-02	1:24:38 08:46-10:11	Antonio José Marín Rodríguez
03/15	#4 ajmr añadiendo express al proyecto (no project)	0:00:03 10:11-10:11	Antonio José Marín Rodríguez
03/15	#6 haciendo la tarea SOS2021-02	2:27:00 17:07-19:34	Alejandro Fernandez
03/15	#7 acabando backlog SOS2021-02	1:06:07 22:25-23:31	Alejandro Fernandez
03/16	acabando backlog (no project)	0:00:13 08:25-08:26	Alejandro Fernandez
03/19	#8 ajmr mostrar carpeta public y datos SOS2021-02	2:29:12 16:50-19:19	Antonio José Marín Rodríguez
03/20	#8 ajmr mostrar carpeta public y datos	0:58:26	
	SOS2021-02	11:44-12:42	Antonio José Marín Rodríguez

03/20	#9 haciendo f03	3:40:27	José Manuel González Domínguez
	SOS2021-02	11:59-15:39	
03/20	(no description)	0:00:18	Alejandro Fernandez
	(no project)	19:12-19:12	
03/20	#10 Haciendo Backlog-3	6:00:00	Alejandro Fernandez
	SOS2021-02	19:14-01:14	
03/31	#11 ajmr realizando api completa	1:33:46	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	16:21-17:55	
03/31	implementando todos los casos de la tabla azul	18:02:55	José Manuel González Domínguez
	SOS2021-02	16:30-10:33	
04/01	#11 ajmr realizando api completa	1:01:37	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	12:43-13:45	
04/01	#13 Avanzando en la API	3:34:03	Alejandro Fernandez
	(no project)	16:40-20:14	·
04/01	#11 ajmr realizando api completa	2:06:36	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	18:38-20:45	, , ,
04/01	#11 ajmr realizando api completa	17:48:18	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	21:05-14:54	
04/03	#11 ajmr realizando api completa	1:26:32	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	11:27-12:54	, ancomo jose marii noangaez
04/12	Realizando f05	2:19:44	Alejandro Fernandez
	(no project)	15:17-17:37	, iiganaro r emanacz
04/12	ajmr añadiendo funcionalidades del l07	0:26:39	Antonio José Marín Rodríguez
	(no project)	17:16-17:43	, into no jose marii Rounguez
04/12	(no description)	0:00:49	José Manuel González Domínguez
04/12	SOS2021-02	17:17-17:18	Jose Marider Gorizalez Dominguez
04/12	(no description)	0:01:03	
04/12	(no description) SOS2021-02	17:17-17:18	José Manuel González Domínguez
04/40	hardwale 199	2.40.22	
04/12	haciendo 107 SOS2021-02	2:19:23 17:18-19:37	José Manuel González Domínguez
04/12	#14 Realizando f05	13:40:24	Alejandro Fernandez
	(no project)	17:38-07:18	
04/12	ajmr añadiendo funcionalidades del l07	0:04:59	Antonio José Marín Rodríguez
	(no project)	18:12-18:17	
04/12	ajmr añadiendo funcionalidades del l07	0:00:30	Antonio José Marín Rodríguez
	(no project)	18:17-18:17	

04/12	ajmr añadiendo funcionalidades del l07	0:00:42 18:17-18:18	Antonio José Marín Rodríguez
04/12	(no project) ajmr añadiendo funcionalidades del 107	0:03:16	Antonio José Marín Rodríquez
	(no project)	18:18-18:21	,
04/12	ajmr añadiendo funcionalidades del 107 (no project)	2:29:00 18:20-20:49	Antonio José Marín Rodríguez
04/16	#18 Realizando el f06	6:41:00	Alejandro Fernandez
	SOS2021-02	09:17-15:58	
04/16	ajmr Realizando paginación y métodos	3:05:15	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	11:19-14:24	
04/16	ajmr Realizando paginación y métodos	2:06:47	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	15:59-18:05	
04/16	#19 haciendo d01 SOS2021-02	26:06:25 16:14-18:20	José Manuel González Domínguez
04/17	(no description)	3:56:00	Alejandro Fernandez
	(no project)	17:20-21:16	Augunaro i emanaez
04/17	ajmr Realizando paginación y métodos	2:14:58	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	18:58-21:13	
04/18	ajmr Realizando paginación y métodos	1:24:10	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	11:58-13:22	
04/24	(no description) SOS2021-02	3:00:00 17:46-20:46	Antonio José Marín Rodríguez
04/25	#20 Realizando eL F07	4:55:00	Alejandro Fernandez
	(no project)	08:17-13:12	,
04/25	#21 ajmr añadiendo svelte	0:46:27	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	11:52-12:38	
04/25	#22 implementado svelte	3:47:28	José Manuel González Domínguez
	SOS2021-02	12:05-15:53	
05/02	ajmr añadiendo funcionalidades front SOS2021-02	1:51:56 11:18-13:10	Antonio José Marín Rodríguez
05/02	#25 Siguiendo backlog	3:50:00	Alejandro Fernandez
	(no project)	14:38-18:28	, ilejanale i emanacz
05/02	#23 ajmr añadiendo funcionalidades front	1:30:36	Antonio José Marín Rodríguez
	SOS2021-02	16:43-18:13	
05/02	#24 Implementando funcionalidades a front	1:56:32	José Manuel González Domínguez
	SOS2021-02	16:43-18:40	

05/02	Implementando funcionalidades a front SOS2021-02	0:00:00 18:40-18:40	José Manuel González Domínguez
05/06	ajmr añadiendo funcionalidades paginación y búsqueda SOS2021-02	1:16:27 21:11-22:28	Antonio José Marín Rodríguez
05/07	ajmr añadiendo funcionalidades paginación y búsqueda SOS2021-02	1:45:58 18:57-20:43	Antonio José Marín Rodríguez
05/09	#28 Haciendo D02 (no project)	4:15:13 07:24-11:39	Alejandro Fernandez
05/15	#29 ajmr realizando gráficos SOS2021-02	2:00:56 11:56-13:57	Antonio José Marín Rodríguez
05/16	#29 ajmr realizando gráficos SOS2021-02	1:16:55 12:01-13:18	Antonio José Marín Rodríguez
05/17	#30 Realizando las graficas (no project)	4:30:11 22:01-02:31	Alejandro Fernandez
05/29	integrando apis y terminando d03 SOS2021-02	8:15:15 17:37-01:52	Antonio José Marín Rodríguez
06/02	(no description) SOS2021-02	4:00:00 16:54-20:54	Antonio José Marín Rodríguez
06/03	(no description) SOS2021-02	3:49:00 11:05-14:54	Antonio José Marín Rodríguez
06/03	#33 Integrations SOS2021-02	6:57:00 13:55-20:52	José Manuel González Domínguez
06/03	integrando apis y terminando d03 SOS2021-02	1:32:08 17:56-19:29	Antonio José Marín Rodríguez
06/04	(no description) (no project)	4:00:00 15:40-19:40	Antonio José Marín Rodríguez

Created with toggl.com